

播磨高原 端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
① 児童生徒数	76	68	67	64	59
② 予備機を含む上限整備数	0	78	0	0	0
③ 整備台数（予備機除く）	0	78	0	0	0
④ ③のうち、基金事業によるもの	0	78	0	0	0
⑤ 累積更新率	0.0%	114.7%	116.4%	121.9%	132.2%
⑥ 予備機整備台数	0	10	0	0	0
⑦ ⑥のうち、基金整備事業によるもの	0	10	0	0	0
⑧ 予備機整備率	-	0-	-	-	-

（端末の整備・更新の考え方）

本組合においては、第1期で調達したGIGAスクール端末が、経年劣化による故障等が急増していることに鑑み、小中学校の児童生徒のICTを活用した学びを止めないため、令和7年度中に一括して調達を行うこととします。

第2期の調達台数については、令和7年度時点で在籍する児童生徒数分のほか、15%分の予備機を調達します。

また、今後、児童生徒数の減少が予測されますが、減少により余剰となる端末についても、交換用予備機として運用し、端末故障時においても学習の継続性を確保するとともに、修理費用の低減に努めます。

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）

対象台数：130台

処分方法

第2期端末の購入事業者による無償引取り：120台

教職員用端末として継続使用：10台

端末のデータの消去方法 処分事業者へ委託する

スケジュール（予定）

令和7年4月 処分事業者 決定

令和8年1月 新規購入端末の使用開始

令和8年2月 処分事業者へ引き渡し