

社会資本総合整備計画

平成29年12月25日

計画の名称	木戸口公園長寿命化計画			重点配分対象の該当
計画の期間	平成30年度 ～ 平成34年度 (5年間)	交付対象	播磨高原広域事務組合	
計画の目標				

公園施設の長寿命化計画に基づき、公園施設の更新を行う事により、公園利用者の安全・安心を確保する。、

計画の成果目標（定量的指標）

長寿命化計画により平成34年度までに更新が必要とされた公園施設の更新達成率を0%から100%に向上させる。

定量的指標の定義及び算定式

長寿命化計画により平成34年度末までに更新が必要とされた公園施設の更新達成率を測定する。  
 (更新達成率) = (目標年次における更新済みの公園施設数) / (H34末までの更新を目標とする公園施設数) × 100 (%)

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)	備考
0%	50%	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	200百万円	A	200百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	-----------------	--------	---	--------	---	------	---	------	---	------	-----------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H30	H31	H32	H33	H34				
A-1	公園	一般	播磨高原広域事務組合	直接	播磨高原広域事務組合	公園施設長寿命化対策支援事業	サッカーコート更新 2面	上郡町						200	3.3	策定済	
									合計					200			

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
									合計					0			

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
									合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H30	H31	H32	H33	H34
配分額 (a)	53				
計画別流用 増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	53				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	18				
翌年度繰越額 (f)	35				
うち未契約繰越額 (g)	35				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))	66.0%				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	工事实施に当たり、地元調整に日数を要した。				

※ 平成30年度以降の各年度の決算額を記載。

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	木戸口公園長寿命化計画	交付対象	播磨高原広域事務組合
計画の期間	平成30年度 ～ 平成34年度（5年間）		



A-1:公園施設長寿命化対策支援事業

【事業箇所:H29長寿命化計画より設定】