

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 中間評価書

平成30年3月23日

|       |                                      |      |            |           |
|-------|--------------------------------------|------|------------|-----------|
| 計画の名称 | 播磨高原広域事務組合における長寿命化対策による改築更新事業（防災・安全） |      |            | 重点配分対象の該当 |
| 計画の期間 | 平成26年度～平成30年度（5年間）                   | 交付対象 | 播磨高原広域事務組合 |           |
| 計画の目標 |                                      |      |            |           |

①長寿命化計画策定により、老朽化した浄化センター設備の処理機能を常に良好な状態に保持し、播磨灘流域公共水域の水質保全を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

①播磨高原浄化センターの長寿命化計画策定率を0%（H26）から100%（H28）に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式

①播磨高原浄化センターの長寿命化計画策定率＝長寿命化計画策定済みの浄化センター数（1箇所）／長寿命化計画を実施すべき浄化センター数（1箇所）

| 定量的指標の現況値及び目標値   |                 |                 | 備考 |
|------------------|-----------------|-----------------|----|
| 当初現況値<br>(H26当初) | 中間目標値<br>(H28末) | 最終目標値<br>(H30末) |    |
| 0%               | 100%            | 100%            |    |

|       |                 |         |   |         |   |   |   |   |   |   |                           |    |
|-------|-----------------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|----|
| 全体事業費 | 合計<br>(A+B+C+D) | 315 百万円 | A | 315 百万円 | B | - | C | - | D | - | 効果促進事業費の割合<br>C/(A+B+C+D) | 0% |
|-------|-----------------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|----|

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| 中間評価の実施体制                              | 中間評価の実施時期<br>平成30年3月          |
| 播磨高原広域事務組合社会資本総合整備計画評価委員会にて、整備計画の評価を実施 | 公表の方法<br>播磨高原広域事務組合ホームページにて公表 |

1. 交付対象事業の進捗状況

| A1 下水道事業  |          |          |            |          |     |              |          |                       |           |            |            |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 | 備考  |  |     |      |
|-----------|----------|----------|------------|----------|-----|--------------|----------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----|----------------|-------|----------------|-----|--|-----|------|
| 番号        | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象   | 直接<br>間接 | 事業者 | 事業及び<br>施設種別 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名              | 事業内容      | 市町村名       | 事業実施期間（年度） |     |                |       |                |     |  |     |      |
|           |          |          |            |          |     |              |          |                       |           |            | H26        | H27 | H28            | H29   | H30            |     |  |     |      |
| A1-1      | 下水道      | 一般       | 播磨高原広域事務組合 | 直接       | -   | 汚水           | 改築       | 播磨高原浄化センター長寿命化計画策定・実施 | 計画策定・改築更新 | 播磨高原広域事務組合 |            |     |                |       |                | 314 |  | 策定済 | 長寿命化 |
| A1-2      | 下水道      | 一般       | 播磨高原広域事務組合 | 間接       | 個人  | 雨水           | 助成       | 雨水貯留タンク設置助成事業         | 年5基       | 播磨高原広域事務組合 |            |     |                |       |                | 1   |  | -   | 新世代  |
| 小計（下水道事業） |          |          |            |          |     |              |          |                       |           |            |            |     |                |       |                | 315 |  |     |      |
| 合計        |          |          |            |          |     |              |          |                       |           |            |            |     |                |       |                | 315 |  |     |      |

| B 関連社会資本整備事業 |          |          |          |          |     |          |          |      |      |            |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考  |     |  |  |  |  |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|------|------|------------|-----|-----|----------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 番号           | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |                |     |     |  |  |  |  |
|              |          |          |          |          |     |          |          |      |      |            | H26 | H27 | H28            | H29 | H30 |  |  |  |  |
| 合計           |          |          |          |          |     |          |          |      |      |            |     |     |                |     |     |  |  |  |  |

| C 効果促進事業 |          |          |          |          |     |          |          |      |      |            |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考  |     |  |  |  |  |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|------|------|------------|-----|-----|----------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 番号       | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |                |     |     |  |  |  |  |
|          |          |          |          |          |     |          |          |      |      |            | H26 | H27 | H28            | H29 | H30 |  |  |  |  |
| 合計       |          |          |          |          |     |          |          |      |      |            |     |     |                |     |     |  |  |  |  |

|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 |          |          |          |          |     |          |          |      |      |            |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考  |     |  |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|------|------|------------|-----|-----|----------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 番号                | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |                |     |     |  |  |  |  |
|                   |          |          |          |          |     |          |          |      |      |            | H26 | H27 | H28            | H29 | H30 |  |  |  |  |
| 合計                |          |          |          |          |     |          |          |      |      |            |     |     |                |     |     |  |  |  |  |

|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|  |                                  |                                       |       |      |                |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------|------|----------------|
| <b>2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況</b>                 |                                  |                                       |       |      |                |
| I  | 定量的指標に関する交付対象事業の効果の発現状況          | ・長寿命化計画に基づく施設整備により、施設の健全な状態に保つことができた。 |       |      |                |
| II   | 定量的指標の達成状況                       | 指標①                                   | 中間目標値 | 100% | 目標値と実績値に差がでた要因 |
|  |                                  |                                       | 中間実績値 | 100% |                |
| III  | 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述） |                                       |       |      |                |
| <b>3. 特記事項（今後の方針等）</b>                       |                                  |                                       |       |      |                |
| ・引き続き計画的な下水道施設の長寿命化を行うことにより、施設の持続的な管理・運営を図る。 |                                  |                                       |       |      |                |

(参考図面) (防災・安全交付金)

|       |                                       |      |            |
|-------|---------------------------------------|------|------------|
| 計画の名称 | 播磨高原広域事務組合における長寿命化対策による改築更新事業 (防災・安全) |      |            |
| 計画の期間 | 平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)                 | 交付対象 | 播磨高原広域事務組合 |

